
攀枝花市东区 2024年农村生活污水治理“千村示范”工程

攀枝花市东区 2024年

农村生活污水治理“千村示范”工程

实施方案

百筑项目管理有限公司

二零二四年五月出版

工程设计资质证书：

行业及等级：市政行业乙

级证书编号： A352013812



攀枝花市东区 2024年农村生活污水治理“千村示范”工程

单位资质与相关信息

设计单位名称：百筑项目管理有限公司

设计负责人：李世光，电话：15828212187

电子邮箱：16524680@qq.com

地址：贵州省凯里市凯开大道18号畅达国际广场A2地块7幢17层1704号

mailto:16524680@qq.com


攀枝花市东区 2024年农村生活污水治理“千村示范”工程

攀枝花市东区 2024年农村生活污水治理“千村示范”工程

实施方案编审人员名单

审批：田攀（总经理）

审核：李世光

审定：王招浩

项目负责人：李世光

技术负责人：王招浩

校 核：刘涛

主要设计编审人员：

给排水专业：蒲政 审查：李世光

估算专业：吕思洋 审查：朱希



攀枝花市东区 2024年农村生活污水治理“千村示范”工程



攀枝花市东区 2024年农村生活污水治理“千村示范”工程

目录
第一章基本情况 ........................................................................................................................................1

1.1区域基本情况 ........................................................................................................................................1

1.2整治村基本情况 ....................................................................................................................................1

第二章项目实施内容 ................................................................................................................................6

2.1污水治理原则及思路 ...........................................................................................................................6

2.2处理方式比较 ........................................................................................................................................8

2.3本项目污水治理方式选择 ..................................................................................................................15

2.4项目实施概况 ......................................................................................................................................20

2.5处理工艺 ..............................................................................................................................................20

2.6排放标准及排污去向 ..........................................................................................................................22

2.7资源化利用 ..........................................................................................................................................22

2.8设施运行管理 ......................................................................................................................................23

2.9主要工程量表 ......................................................................................................................................23

第三章资金测算与筹措 ..........................................................................................................................24

3.1编制依据 ..............................................................................................................................................24

3.2流动资金估算 ......................................................................................................................................25

3.3工程总投资及投入计划 ......................................................................................................................25

3.4工程分期建设安排 ..............................................................................................................................25

3.5资金来源及筹措 ..................................................................................................................................25

3.6工程估算表格 ......................................................................................................................................26

第四章绩效目标 ......................................................................................................................................36

4.1绩效分析 .............................................................................................................................................36

4.2经济效益 ..............................................................................................................................................36

4.3社会效益 ..............................................................................................................................................37

4.4生态环境效益 ......................................................................................................................................37

第五章保障措施 ......................................................................................................................................38

5.1项目组织机构 .....................................................................................................................................38

5.2实施单位 ..............................................................................................................................................38

5.3制度机制 ..............................................................................................................................................38



攀枝花市东区 2024年农村生活污水治理“千村示范”工程

5.4政策及监管措施 ..................................................................................................................................39

5.5技术支撑 ..............................................................................................................................................39

5.6资金投入 ..............................................................................................................................................39

5.7项目建设时间计划 .............................................................................................................................39

5.8运营维护 ..............................................................................................................................................40

5.9考核评价 ..............................................................................................................................................41

第六章附图、附表 ..................................................................................................................................42

6.1治理范围图 ..........................................................................................................................................42

6.2工程分布示意图 ..................................................................................................................................43

6.3管沟开挖断面 ......................................................................................................................................43

6.4化粪池做法图 ......................................................................................................................................44



攀枝花市东区 2024年农村生活污水治理“千村示范”工程

1

第一章基本情况

1.1区域基本情况

攀枝花市东区，辖银江镇和东华、炳草岗、弄弄坪、大渡口、瓜子坪5个街道办事处。全区

共有村（社区）47个，其中：7个村民委员会、40个社区居民委员会。

银江镇人文历史悠久，早在新石器时期就有人类居住。建市前，境土分属四川盐边县、云

南永仁县隶管。1965年8月，银江公社划归渡口（今攀枝花）市金江区（东区前身）。行政区划

几经调整，先后隶属东区、郊区（仁和区前身）、仁和区。1994年3月，银江乡重归东区管辖，

1996年9月，银江撤乡建镇。辖区面积124平方公里，辖7个行政村28个村民小组、4个社区21个

居民小组，共8771户4.7万。全镇耕地面积1847亩，林下轮作种植牛油果、七彩辣椒等20余类特

色水果蔬菜。镇党委积极构建“一村一品、一村一业、一村一特”发展格局，成立镇级集体经

济综合发展平台公司，投资运营工矿贸易、仓储物流、固废开发、特色农业等产业，做响“果

然在攀”、星空露营地、牛油果现代农业观光园、故事里康养酒店、托育一体综合服务中心等

特色品牌，促进“农文旅体养”5项业态深度融合，打造“15分钟城市近郊生态旅游圈”。先后

获得四川省“首批乡村文化振兴样板镇”等30余项荣誉称号。

银江镇农村生活污水主要来源于厨房炊事、淋浴、洗涤和厕所冲洗。容易造成地表水及地

下水的污染。随着地方经济的发展，农村地区生活水平的不断提高，农村生活污水引起的面源

污染问题也日益严重。

根据中央精神，在省、市环保部门的推动和支持下，银江镇7个行政村已有6个行政村进行

了农村污水收集治理，单个行政村农村生活污水治理收集率达60%以上，通过建设一体化污水处

理设施、三格式化粪池、新建管网等措施达到农村污水千村示范工程治理目标，农村生活污水

收集治理率达到85.71%。目前尚有1个行政村（即五道河村）农村生活污水还未得到有效处理。

1.2整治村基本情况

1.2.1自然环境概况

1.2.1.1地理位置

五道河村是四川省攀枝花市东区银江镇下辖的村。位于金沙江北岸，东经101°75′，北纬

26°64′，地处五道河沟谷地段，北距二滩水电站约40公里，南距攀枝花火车站27公里，东起倮朱

北路防空洞，西至矿山北路红旗坡外。总面积约7平方公里。

1.2.1.2地形地貌
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五道河村属于侵蚀、剥蚀的中山区，峡谷地貌。晋宁至燕山期，相对被剥蚀和侵蚀，形成

宽阔的剥蚀面，自喜马拉雅山造山运动以后，原剥蚀面遭到破坏，上升地带继续被剥蚀和侵蚀，

凹陷地段成为断陷盆地接受沉积。五道河村位于金沙江以北，由北向南倾斜，地形起伏、高差

悬殊。

1.2.1.3气候特点

五道河村属以南亚热带为基带的立体气候，垂直差异显著，冬半年受热带大陆气团控制，

天气晴朗干燥；夏半年受热带季风影响，雨量充沛。6月～10月为雨季，11月至次年的 5月为

旱季，90%以上降水集中在雨季。区域年平均温度 20.9℃，平均气温和总热量在全市偏高，最热

月一般出现在 5月至 6月，最冷月出现在 12月或 1月。全年以 1月和 2月的温度日较差最大，

月平均值为 13℃左右，最大日较差可达 20℃以上。年日照时数为2640小时左右，年平均晴天约

240天、雨天约 60天、阴天约 65天，年平均太阳总辐射约 632 100焦瓦/平方厘米，在同纬度地

区形成一个独特的高温区。五道河村区域气候干燥，年降雨量在 800毫米左右，年蒸发量为 2

400毫米，年平均相对湿度为 59%。年平均气压值为 878.00毫巴，6月最低，11月最高。高低之

差 9毫巴左右。全年夏季和冬季均为东南风。年最大风速达 18.30米/秒，年平均风速夏季 2米

/秒，冬季 1.10米/秒。年平均大风日数为 12.20天，年静风频率为 46%，2～5月上旬为风季，秋

季风速最小，大风日数最少，静风频率最高。年无霜期在300天以上，海拔 1400米以下基本无冬

季，夏季长达半年左右。境内平均霜日在 14.20天，初霜期在 12月中旬，终霜期一般在 2月，

无霜期平均 287.60～308.10天。

1.2.2攀枝花市东区 2024年农村生活污水治理“千村示范工程”省级下达的目标任务

根据攀环函[2024]37号文件，攀枝花市东区 2024年农村生活污水治理“千村示范工程”省级

下达的目标任务本年度东区需完成1个行政村（五道河村）治理，确保单个行政村60%及以上农

户生活污水得到治理。

任务完成后，治理行政村（五道河村）均可保证60%以上村民生活污水得到治理，受益人口

875人，有效减轻生活污水对环境土壤及水系的污染程度，并同时减少村民灌溉用水、肥料费用

支出，具有积极的环境效益、经济效益及社会效益。

该文件强调指导思想。各部门应高度重视，提早布署，按照时间节点要求，切实抓好项目

推进，确保按时保质保量完成目标任务；各部门应强化高度重视。

文件强调项目基本原则为科学编制治理方案、探索建立完善的管理机制。

1.2.3拟整治村基本情况

五道河村村民居住情况比较复杂，农村村民、社区居民、矿山生活区、安置小区紧密连接，

相互交错，五道河村及贴邻的生活区、安置小区均无生活污水排水系统和治理。
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五道河村总面积约7平方公里。村民371户，共1147人。五道河社区辖区面积9.9平方公里，

现有居民265户669人；辖区内有企业7家（其中工业企业6家）、商户34家。全部住户生活污水

均无集中收集处理，黑水和灰水混杂排放。

五道河村基本上已实现自来水供水，其余村民因住房位置偏远、海拔较高，生活用水采用

人工挑、背等方式，水源较为缺乏，生活用水及农业用水困难，迫切需要解决蓄水设施，并将

生活排水有效利用，减少水资源浪费。为了改善五道河村环境，五道河村2024年即将进行生产

用水管网项目投资180万，资金由银江镇负责筹集。

由于农村的特殊性，一般没有固定的污水排放口，排放比较分散。目前尚无完善排水系统，

雨水和污水均沿道路边沟或路面排至就近水体。农村生活污水均未有效收集处理，部分村民利

用粪坑简单处理后用于农田种植灌溉，由于农业活动的季节性，常出现粪坑溢流，造成面源污

染严重。

排污现状如图：

序号 图片 说明

1 生活污水直接排

入排洪沟
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2 生活污水散排

3 生活污水直接排

入边沟

4 生活污水直接排

入边沟
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1.2.3拟整治村数量

根据攀枝花市东区2024年攀枝花市农村生活污水治理“千村示范工程”整治村名单，东区

银江镇拟整治村的数量为1个村，即五道河村。

五道河村全村下两个社（一社、二社），农户共371户，有272户相对集中，污水可以全部

通过管网收集进入污水处理厂。另有99户相对分散，通过现场走访调查，综合考虑农户意愿、

生活污水排量、房屋坐落等因素后，确定纳入2024年农村生活污水治理“千村示范工程”项目

进行治理的户数有10户，待项目建设完成后，该村生活污水治理率≥60%。

1.2.5水体控制单元

五道河村位于金沙江岸，金沙江是我市生产和生活用水的主要水源，也是城市生活污水和

工业废水的主要纳污水体。在水质分类上，金沙江水属低矿化度重碳酸钙镁型。金沙江在攀枝

花境内流程约 130公里，根据攀枝花水文站技术资料其常年年平均流量约 1900立方米/秒，在丰

水期流量最高可达 6000立方米/秒以上，枯水期最低流量只有 450立方米/秒左右。2020年，攀

枝花纳入国家考核的金沙江断面水质全部达地表水Ⅱ类及以上。

攀枝花处于“金沙江干热河谷”地带，“水在山下流，人在山上愁”又是广大农村水资源

现状，每年10月至翌年6月为旱季，农田长期缺水灌溉；由于无有效的废水收集、处理措施，生

活废水自然流失，农田有着强烈的用水需求。通过对村民生活污废水的有效收集处理，有效控

制、减少污染源的排放，达到人居、生产与环境的良性互动。

1.2.6项目位置
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第二章项目实施内容

2.1污水治理原则及思路

2.1.1设计原则

（1）提出的方案要求既要技术可靠、操作简单、便于管理；又要经济合理、节省占地、节

约能源，具有较好的经济效益和社会效益。

（2）工艺设施的选型适当，布置合理，操作方便，确保安全生产和劳动卫生条件良好。

三格化粪池选型要在满足每户处理要求的前提下选用合理、可靠的容量和设备。

2.1.2设计依据

（1）相关法律、法规文件

《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第二十二号，2015年 1月 1日实施）；

《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订）；

《中华人民共和国水法》（2016年 7月修订）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）；

《中华人民共和国水土保持法》（2011年 3月 1日）；

《中华人民共和国农业法》（2013年 1月 1日）；

《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国主席令第五十四号， 2012年 7月 1日起

实施）；

《城镇排水与污水处理条例》（2014年 1月 1日）；

《水污染防治行动计划》（2015年 4月 2日）。

（2）相关政策文件

《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（2011年 10月 17日）；

《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（2021年 12月 28日）；

《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（2013年 1月 2日）；

《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔 2015〕 17号）；

《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》（2015年 4月25日）；

《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔 2011〕 35号）；

《关于下达“十三五”农村环境综合整治目标任务的通知》（环办生态函〔 2016〕 109号）；

《四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发〔 2015〕 59

号）；

《重点流域水污染防治规划（2011-2015年）》四川省实施方案的批复（川府函〔 2015〕 105
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号）；

《水利部国土资源部关于印发长江岸线保护和开发利用总体规划》（水建管〔 2016〕 329号）；

《生态环境部发展改革委关于印发〈长江保护修复攻坚战行动计划〉的通知》（环水体〔 2018〕

181号）；

《四川省生态环境厅关于印发长江（金沙江）等 8个流域水污污染防治规划的函》（川环函

〔 2019〕 902号）；

《关于推进污水资源化利用的指导意见》（发改环资〔2021〕13号）；

《关于进一步推进农村生活污水治理的指导意见》（环办土壤〔2023〕24号），

《四川省农村生活污水资源化利用指南（试行）》

《四川省农村生活污水处理设施运行维护管理办法》（川环规〔2024〕1号）

（3）技术规范、标准

《全国水环境容量核定技术指南》（2003年 9月）；

《水功能区划标准》（GB 50594-2010）；

《地表水环境质量标准》（GB3 838-2002）；

《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；

《农村生活垃圾处理导则》 (GBT37066-2018)；

《农田面源污染防治技术指南》（试行）；

《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）；

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）

《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51/ 2626—2019）四川省

《污水过滤处理工程技术规范》（HJ2008-2010）；

《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

《西南地区农村生活污水处理技术指南（试行）》；

《城市排水工程规划规范》（GB 50318-2017）；

《城市给水工程规划规范》（GB 50282-2016）；

《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）；

《城镇污水再生利用工程设计规范》（GB 50335-2016）；

《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB/T 50046-2018）；

《城市给水工程项目规范》（GB 55026-2022）；

《城乡排水工程项目规范》（GB 55027-2022）；

《农村三格式户厕建设技术规范》（GB/T 38836-2020）；
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《农村三格式户厕运行维护规范》（GB/T 38837-2020）；

《农村集中下水道收集户厕建设技术规范》（GB/T 38838-2020）。

《农村生活污水处理导则》（GB/T 37071-2018）

《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T 51347-2019）

《灌溉与排水工程设计标准》（ GB 50288-2018）

《农村生活污染控制技术规范》（ HJ 574-2010）

《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（ DB 51/2626）

2.1.3总体思路

随着社会经济不断发展，农村生活污水治理也是美丽乡村建设的重要部分，五道河村要发

展，排污治理必先行，该区域所涉及的水污染防治也势在必行。

在以保护水体环境为目的的前提下，以建设社会主义新农村为契机，结合城乡环境综合整

治工程、美丽乡村建设以及“环境优美工程”及“生态细胞工程”等创建工作，实施区域范围

内农村环境综合整治。同时，需充分考虑相关政策法规要求，因地制宜的落实农村生活污水治

理来有效实施和执行。

五道河村村占地面积近7平方公里，根据村民居住情况，因地制宜的选择集中纳管和分散资

源化利用模式相结合的方式。因此本次治理方案主要是：住户较集中村民可以建设一套管网进

行集中收集，进入马坎污水处理厂处理。针对散住村民，在村民房屋周边100米范围内，选定合

适场地进行新建三格化粪池，收集村民家污水，同时对收集处理后的污水进行资源化利用。

2.2处理方式比较

2.2.1纳管模式

农村生活污水经过污水管网收集后，就近接入市政污水管网，依托污水管网末端城镇污水

处理厂进行处理，最后达标排放。

（1）适用范围

该模式适用于城镇、场镇等周边，距离市政污水管网较近（一般在 2km以内），聚居程度

较高，常住人口较多，经济条件发达或较好，现场施工环境适宜，管网高程满足接入条件的农

村地区。

（2）技术路线

该模式农村生活污水统一由污水管网进行收集，并输送至末端城镇生活污水处理厂处理达

标后排放。
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（3）应用要求

该模式需对满足纳管条件的农村地区进行充分论证，包括地形条件是否有利于建设收集管

网，城镇污水处理厂是否具备足够容量，接入市政管网技术经济性是否优于建设集中处理设施。

2.2.2达标排放模式

农村生活污水经过必要的预处理，由污水管网收集输送至污水处理设施，经统一处理后出

水水质满足相关标准要求后排放。

2.2.2.1集中处理模式

（1）适用范围

该模式主要适用于以下几种情形：农户分布集中，聚居程度高，但聚居区距离城镇污水管

网较远或不具备纳管条件；常住人口 200人以上、污水处理规模 20m3/d（含）以上；周边水环

境质量要求高或水环境容量不足，对出水水质要求高；经济条件较好，能够保障后期运维；具

备建设用地条件的农村地区。

（2）技术路线

该模式农村生活污水经预处理后，由污水管网收集和输送，经终端农村生活污水处理设施

处理后，达标排放。结合四川省实际，集中处理模式多采用生化处理作为终端处理技术。

该模式主要技术路线如下：

（3）应用要求

该模式需对污水处理规模、进水水质进行充分论证，结合场地条件、出水要求选择适宜的
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终端处理技术；污水管网应做到雨污分流，学布局；建立长效运维机制，保障运维资金和技术

人员。

2.2.2.2相对集中处理模式

（1）适用范围

该模式主要适用于以下几种情形：农户分布相对集中，聚居程度较高；常住人口 50—200

人、污水处理规模 5（含）—20m3/d（不含）；周边水环境质量要求较高或水环境容量有限，对

出水水质要求较高；经济条件较好，能够支持后期运维；具备建设用地条件的农村地区。

（2）技术路线

该模式农村生活污水经预处理后，由污水管网收集和输送，待终端农村生活污水处理设施

处理后，达标排放。结合四川省实际，相对集中处理模式多采用生化处理或生态处理作为终端

处理技术。该模式主要有三种技术路线：

①预处理+生化处理+生态处理→达标排放

②预处理+生化处理→达标排放

③预处理+生态处理→达标排放
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（3）应用要求

该模式需对污水处理规模、进水水质进行论证；若仅考虑采用生态处理工艺时，应保

证预处理效果，确保水量、水质满足终端处理要求；需要技术人员支撑和运维资金保障。

2.2.3资源化利用模式

农村生活污水经处理达到相关水质要求或标准后，就地就近消纳利用的治理方式。

2.2.3.1集中资源化利用模式

（1）适用范围

该模式主要适用于以下几种情形：农户分布集中，聚居程度高，聚居区周围有充足消纳土

地；常住人口 200人以上、污水处理规模20m3/d（含）以上；村民有用水用肥需求和习惯的农村

地区。

（2）技术路线

该模式农村生活污水经预处理后，由污水管网收集和输送，待终端农村生活污水处理设施

处理后，优先进行资源化利用；若无法全部利用，允许达标排放。结合四川省实际，集中资源

化利用模式多采用生化处理和生态处理组合工艺作为终端处理技术。

该模式主要技术路线如下：

预处理+生化处理+生态处理→资源化利用/达标排放
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（3）应用要求

该模式应合理利用农户既有化粪池或沼气池收集“黑水”，将其

资源化利用，并尽量单独收集“灰水”；配套资源化利用设施，方便

村民取水、用水；因兼顾达标排放，需要技术人员支撑和运维资金保

障。

2.2.3.2相对集中资源化利用模式

（1）适用范围

该模式主要适用于以下几种情形：农户分布相对集中，聚居程度较高，聚居区周围有充足

消纳土地；常住人口 50—200人、污水处理规模 5（含）—20m3/d（不含）；村民具备用水用肥

需求和习惯的农村地区。

（2）技术路线

该模式农村生活污水经预处理后，由污水管网收集和输送，待终端农村生活污水处理设施

处理后，进行资源化利用。结合四川省实际，相对集中资源化利用模式多采用生化处理或生态

处理作为终端处理技术。

该模式主要有四种技术路线：

①预处理+生化处理+生态处理→资源化利用

②预处理+生化处理→资源化利用

③预处理+生态处理→资源化利用

④预处理→资源化利用
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（3）应用要求

该模式应合理利用农户既有化粪池或沼气池收集“黑水”，将其资源化利用，并尽量单独

收集“灰水”；配套必要的资源化利用设施，方便村民取水、用水。

2.2.3.3分散资源化利用模式

（1）适用范围

该模式主要适用于以下几种情形：农户分布分散，聚居程度低；农户周边有消纳土地；常

住人口 50人以下、污水处理规模 5m3/d以下；村民具备用水用肥需求和习惯的农村地区。

（2）技术路线

该模式从资源化利用角度出发，结合四川省实际，按照单户或联户两种情况，归纳为三种

分散资源化利用模式，其技术路线分别为：

①单户资源化利用模式

②联户“黑灰分离”资源化利用模式

③联户“黑灰混合”资源化利用模式
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（3）应用要求

该模式大化粪池或沉淀池的容积应满足停留时间的最低要求；在资源化利用时应注意对周

边环境的影响，需要做到看不到污水横流、闻不到污水臭味、听不到村民怨言。

2.3本项目污水治理方式选择

根据五道河村的地理位置，村民居住情况，通过现场踏勘，实地调查走访等，发现五道河

村的村民大部分还是居住相对集中，其中有272户沿三个冲沟集中居住，污水直接排至冲沟，最

后汇至金沙江。另有99户居住布局分散、远离集中聚居区域，人口规模较小、地形条件复杂、

污水不易集中收集。根据实际情况综合分析，本次污水治理方案采用纳管模式和分散资源利用

模式两种方案相结合的治理。

2.3.1污水量计算

本项目范围内涉及的农村污水，主要以农村村民的生活污水为主。污水量的预测，根据住

房和城乡建设部发布的《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/TS1347-2019），并结合当地

村民的生活条件、排水条件、水资源利用方式、生活习惯等因素基础上酌情确定。

表2-1农村居民日用水量参考值和排放系数

村庄类型 用水量用水量[L/(人·d)]

有水冲厕所，有淋浴设施 100-180

有水冲厕所，无淋浴设施 60-120

无水冲厕所，有淋浴设施 50-80

无水冲厕所，无淋浴设施 40-60
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排放系数取用水量的40%到80%

根据前期现场调研，五道河村农村经济发展及农村卫生设施相对较好，本项目中充分考虑

农村经济条件持续增长，供水条件逐步改善，农村人均污水排放量按 90 L/(人·d)测算。

2.3.1纳管模式

纳管模式为农村生活污水经管道收集后，统一接入邻近市政污水管网，利用城乡污水处理

厂统一处理的治理方式。

（1）总体设计

根据调查，五道河相对集中的村民，采用纳管模式收集生活污水，通过管道接入大河沟处

的马坎生活污水处理厂污水干管，进入马坎污水处理厂处理达标后排放。

马坎生活污水处理厂位于倮果金沙江大桥北1.3Km处，主要处理江北生活区生活污水，处理

工艺为CASS工艺，设计规模为4万m3/d，目前接纳运行处理污水量为2万m3/d，排放标准为《城

镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标。

本次农村污水项目，纳管收集污水人数为272户，共844人，日排出污水量为75.96m3/d，马

坎污水处理厂的剩余于处理能力完全能接纳本次治理污水。

（2）污水管道计算

管道流速按下公式计算：

V=1/n×R2/3×I1/2

式中： v——流速（m/s）；

n——管壁粗糙系数，钢筋混凝土污水管为 0.014，塑料管为 0.01，玻璃钢夹砂管为 0.01，

金属管为 0.013， HDPE管为 0.009；

R——水力半径（m）；

I——水力坡度。

在设计流量下，污水管道的水深 h和管道直径 D的比值为设计充满度，当h/D＜1时称为不

满流。考虑到污水管道流量时刻在变化，难以精确计算，且雨水与地下水可能通过检查井盖或

管道接口汇入，管内沉积的污泥可能分解析出一些有害气体，同时为了便于维护管理和疏通，

所以污水管道按不满流进行设计，污水管道最大设计充满度 h/D按下表采用：

表 2-2 最大设计充满度

管径（mm） 最大设计充满度（h/D）

200~300 0.55

350~450 0.65

500~900 0.7
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≥1000 0.75

与设计流量、设计充满度相应的水流平均速度叫设计流速。当污水管道内水流流动缓慢时，

污水中所含杂质可能下沉，产生淤积；当流速过大时，又可能产生冲刷现象，甚至损坏管道，

因此，管道内污水流速应控制在一个范围内。

最小设计流速是保证管道内不致发生淤积的流速。根据设计规范及有关运行经验，污水管

道在设计充满度下的最小设计流速为 0.6 m/s。最大设计流速是保证管道不被冲刷损坏的流速。

非金属管道的最大设计流速为 5 m/s，金属管道的最大设计流速为 10 m/s。

根据收集资料及现场调研，攀枝花地区农村住户较为分散和可利用重力流的水力条件，本

工程设计重力流主管管径取 DN300，支管管径取DN200，接户管管径取DN100。为保证最小流

速，DN300的管道最小坡度为0.3%，DN200的管道最小坡度为0.4%，DN100的管道标准坡度为

2.6%，各种规格管道的最大坡度为经计算不超过允许最大流速为准。

（3）污水检查井

检查井井底宜设流槽。在管道转弯处，检查井内流槽中心线的弯曲半径应按转角大小和管

径大小确定，但不宜小于大管管径。在重力污水管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌

水处及直线管段上每隔一定距离处均需设置检查井。在直线管段检查井最大间距宜按照下表设

置。

表2-3 检查井最大间距表

管径（mm） 最大间距（m）

300~600 75

700~1000 100

1100~1500 150

1600~2000 200

检查井设置在排水管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水的地方或直线管段上每

隔一定距离处，便于定期检查、清洁、疏通管道。在压力管道上应设置压力检查井。污水管道

检查井应保证其密实性，防止污水外渗和地下水入渗。井口、井筒和井室的尺寸应便于养护和

检修，爬梯和脚窝的尺寸、位置应便于检修和上下安全。

由于本项目收集管网工作量大，工期紧，部分地方施工困难，本项目常规检查井选用质量

更可控、工艺更先进，工期短的塑料检查井；设于道路上时采用预制装配式钢筋混凝土检查井。

沉泥井、跌水井采用现浇混凝土检查井。

塑料检查井的选用，应参照国标08SS523《建筑小区塑料排水检查井》有关规定及生产厂家



攀枝花市东区 2024年农村生活污水治理“千村示范”工程

18

的相关安装要求执行。

排水检查井井盖应具备防坠防盗功能,检查井内应统一安装防跌网。

预制装配式钢筋混凝土检查井组装时可根据现场井深合理选取检查井的组装方式，以确保

检查井的安装质量；其中混凝土底座主要用于检查井的支撑，上、下部井室主要用于主分支管

的引入及井室高度调节，收口盖板上部安装井盖，如标准井室配置完毕还存在高度差时可采用

调节块进行调节。预制装配式钢筋混凝土检查井与传统砖砌、钢筋混凝土井相比，具有现场施

工简易快捷、工期短，井室稳定性、密封性、耐久性、环保性好的特点，在满足其质量要求的

前提下，对检查井的尺寸配筋等进行优化配置，使其成本降低、经济合理，所以预制装配式钢

筋混凝土检查井广泛适用于建筑小区、工业园区及市政工程等的给排水、消防与供热管网工程。

管道跌水水头大于2.0m的跌水井的选用应符合国标20S515-P259页相关条款的要求，确保今

后长期使用。

（4）管道布置

污水管道原则上沿现状道路边的农田和现状排水沟渠铺设，对于道路两侧均为建筑的区域

沿现状道路铺设。对于道路较小或者条件较差的地方，沿现状道路铺设。为减少破坏路面，尽

可能靠道路一侧位置实施。

在坡度较陡的地区，采用跌水井降低坡度或者用管道支架进行架空敷设。

2.3.2分散资源利用模式

资源利用模式为农村生活污水经处理达到相关水质要求或标准后，就地就近消纳利用的治

理方式。

根据现场踏勘调查，五道河村有10户居住分散户采用分散处理模式，该模式主要针对村庄

布局分散、人口规模较小、地形条件复杂、污水不易集中收集的住户，对有肥源、有劳力、交

通便利的村庄，在农户自愿的基础上，实施“分散式生活污水—人畜粪便处理设施”，修建三

格式化粪池。偏远山区，居住分散，交通不便的采用农业循环利用。

（1）处理技术路线如图

治理设施主要采用三格式化粪池，采用塑料管道作为配套收集设施。由于五道河村毗邻矿
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区，矿区经常有勘探放炮作业，为保证处理池的防渗性能，池体采用成品玻璃钢材料。

处理出水执行标准不高，可避免因盲目集中收集处理导致的工程投资费用高的情况。处理

系统无运行费用，仅需定期清掏即可。分散污水处理系统宜设置在房屋周围便于清掏污泥的位

置。

（2）化粪池有效容积计算

本方案设计单户化粪池实际使用人数为4人，化粪池收集卫生间粪便污水，以此为基数计算

化粪池容积。

根据《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019第4.10.15条相关规定，化粪池有效容积应

为污水部分和污泥部分容积之和，并宜按下列公式计算：

式中：Vw——化粪池污水部分容积(m³)；

Vn——化粪池污泥部分容积(m³)；

qw——每人每日计算污水量[L/（人·d）]，按表4.10.15-1取用；

tw——污水在池中停留时间(h)，应根据污水量确定，采用60天；

qn——每人每日计算污泥量[L/（人·d）]，按表4.10.15-2取用；

tn——污泥清掏周期应根据污水温度和当地气候条件确定，宜采用(3～12)个月；

bx——新鲜污泥含水率可按95％计算；

bn——发酵浓缩后的污泥含水率可按90％计算；

Ms——污泥发酵后体积缩减系数，宜取0.8；

1.2——清掏后遗留20％的容积系数；

mf——化粪池服务总人数；

bf——化粪池实际使用人数占总人数的百分数，可按表4.10.15-3确定。

1、污水部分容积Vw：

Vw=mf×bf×qw×tw/24×1000(m3)

mf：化粪池服务总人数，取值4；
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bf：化粪池实际使用人数占总人数的百分数，取值0.7；

qw：每人每日计算污水量[L/（人·d）]按生活污水单独排入，取值20.0L/（人·d）；

tw：污水在池中停留时间(h)，采用60天，取值24*60=144(h)

故：Vw=mf×bf×qw×tw/24×1000(m3)=4×0.7×20×1440/24×1000=3.36(m3)

2、浓缩污泥部分容积Vn：

Vn={mf×bf×qn×tn×(1-bx)×Ms×1.2}/{（1-bn）×1000）}

qn：每人每天污泥量L/（人·d）。按生活污水单独排入，取0.4L/（人·d）；

tn：污泥清掏周期（天），采用90天；

故：Vn={mf×bf×qn×tn×(1-bx)×Ms×1.2}/{（1-bn）×1000）}(m3)={4×0.7×0.4×90×(1-

0.95)×0.8×1.2}/{(1-0.9)×1000}=0.097(m3)

因此：V= Vw+Vn=3.36 +0.097 =3.46 (m3)

考虑远期发展需求和池体的抗冲击负荷能力，本项目化粪池容积确定为4m³，池内部分为三

格，充分去除粪便污水或其他生活污水中悬浮物、有机物和病原微生物。

（2）化粪池尺寸

4m3的三格式化粪池尺寸为3.0×1.5×1.1米，三格容积比例为2：1：3。

2.4项目实施概况

本项目建设地点为五道河村，主要范围为村民生活污水收集排放及治理，建设内容为纳管

模式和分散资源化利用三格化粪池及配套管网等附属设施。

根据规划要求，该项目应于2024年内建成并投入使用。项目集中收集管道为27.9Km（其中

主管网9.9Km，支管网18Km)，项目建设化粪池10座。

2.5处理工艺

2.5.1马坎污水处理厂处理工艺

马坎生活污水处理厂位于倮果金沙江大桥北1.3Km处，主要处理江北生活区生活污水，处理

工艺为CASS工艺，设计规模为4万m3/d，目前接纳运行处理污水量为2万m3/d，排放标准为《城

镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标。

CASS污水处理工艺是周期循环活性污泥法的简称，又称为循环活性污泥工艺。在序批式活

性污泥法(SBR)的基础上，反应池沿池长方向设计为两部分，前部为生物选择区也称预反应区，

后部为主反应区，其主反应区后部安装了可升降的自动滗水装置。整个工艺的曝气、沉淀、排

水等过程在同一池子内周期循环运行，省去了常规活性污泥法的二沉池和污泥回流系统;同时可

连续进水，间断排水。

CASS工艺分为曝气阶段、沉淀阶段、滗水阶段、闲置阶段，传统SBR工艺为间断进水，间
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断排水，而实际污水排放大都是连续或半连续的，CASS工艺可连续进水，克服了SBR工艺的不

足，比较适合实际排水的特点，拓宽了SBR工艺的应用领域。虽然CASS工艺设计时均考虑为连

续进水，但在实际运行中即使有间断进水，也不影响处理系统的运行。CASS在反应阶段是曝气

的，微生物处于好氧状态，在沉淀和排水阶段不曝气，微生物处于缺氧甚至厌氧状态。因此，

反应池中溶解氧是周期性变化的，氧浓度梯度大、转移效率高，这对于提高脱氮除磷效率、防

止污泥膨胀及节约能耗都是有利的。实践证实对同样的曝气设备而言，CASS工艺与传统活性污

泥法相比有较高的氧利用率。

2.5.2分散资源利用模式工艺

2.5.2.1三格化粪池的组成

三格式粪便处理设施，一般是与水冲式厕所相配套，由进粪管、分格池、过粪管、盖板等

部分组成。三格化类池:由二根过类管连通的三个格室密封粪池组成。根据三个池的主要功能依

次可命名为截留沉淀与发酵池(第一池)、再次发酵池(第二池)和贮粪池(第三池)。三格化粪池容

积根据使用人数、粪便发酵腐熟的时间以及沉卵灭菌的要求来决定。粪便发酵腐熟时间及病原

体死亡时间按30天计算，其中在第一池需停留20天，第二池停留10天，第三池容积至少是二池

之和。

2.5.2.2三格化粪池工艺原理

三格化粪池由相联的三个池子组成，中间由过粪管联通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪

和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理，粪便在池内经过30天以上的发酵分解，

中层粪液依次由1池流至3池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的，第3池粪

液成为优质化肥。

新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，

上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中

含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将

大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二他的粪液进一步发酵分

解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪 厚度比第一池

显著减少。流人第三池的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主

要起储存已基本无害化的粪液作用。

2.5.2.3三格化粪池特点

化粪池分三格，第一、二格是化粪部分，第三格是贮肥池。这样新陈粪便分开，利于厌氧

发酵杀菌和沉降虫卵。其作用可概括为：“一留、二沉、三无害。”

一留：第一池为化粪池，主要截留含虫卵较多的粪便，让粪便有足够时间发酵崩解，使虫卵下
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沉。

二沉：第二池因粪皮与粪渣的数量骤然减少，发酵分解程度轻微，粪液处于相对静止状态，

有利于漂荡在粪便中虫卵继续下沉池底。

三无害：一、二池有足够体积，保证粪便在池内停留一个月的发酵腐熟，由于粪尿在厌氧

分解无机化过程中的生物拮抗和化学等作用，使病菌虫卵死亡或含虫卵极少的粪液最后进入第

三池，供施肥用。

2.6排放标准及排污去向

污水排放标准：

（一）纳管模式进入马坎污水处理厂的部分污水，排放标准采用《城镇污水处理厂污染物

排放标准》（GB 18918-2002）一级A标，处理达标后直接排放。

（二）分散资源化利用模式处理的农户污水，由于分散农户污水量少，且周围多有种植地，

可以消化大量回用水，因此满足回用灌溉要求即可。

经现场调查，大部分污水都将用于农业灌溉，且基本上为芒果树和其它果树灌溉，为旱地

作物，因此该项目出水水质主要执行《农田灌溉水质标准》GB5084-2021旱地作物灌溉水质标准。

2.7资源化利用

资源化利用是对农村生活污水最理想的处理形式，即减少水肥浪费，又避免污染环境，同

时还能减少污水处理的费用。

农村生活污水是重要的水肥资源，含有氮、磷、钾、锌、镁等多种植物营养成分，有丰富

的有机质悬浮物，如果用于灌溉，不仅可为种植业提供优质肥源，而且还能为土壤中的有益微

生物提供食物，提高微生物活性，使之在改善土壤结构方面发挥作用，为保持和提高土壤肥力

作出重要贡献。

由于部分村民居住地极为分散，所处位置海拔较高，自来水不易到达，且年降雨量偏少，

目前仍处于打井取水或采用人工背水的状况，加之地形较陡，人工背人极为困难，因此造成当

地水资源极其缺乏的现状。

当地村民大多种植芒果等经济作物，由于缺水，导致灌溉不足，急需解决当前困境。

本项目为分散式处理，根据项目实际情况，处理后污水主要用于农业灌溉，化粪池同时起

到一个储存水源的作用，项目建成投入使用后，将有效缓解水资源缺乏的情况。

定期清掏经发酵后的污泥，可直接用肥料，对旱地作物施肥，资源化利用，同时减少村民

经济支出。
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2.8设施运行管理

各相关村为农村生活污水治理设施运行管理的责任单位，履行生活污水处理设施的运行维

护管理责任。相关村应根据污水处理设施实际，制定具体的运行维护计划，明确日常运行维护

内容，落实专人进行维护管理，并建立健全运行维护管理制度，做好运行维护管理台账记录。

建立健全生活污水处理设施运营维护管理制度，定期开展设施运转情况巡查，发现管网堵

塞及设施故障要立即予以修复，确保管网畅通及设施正常运转。

加强对村民的宣传教育，引导树立爱护村庄公共设施及环境卫生的良好习惯，禁止损毁生

活污水处理设施和乱泼乱倒生活污水。

对农村生活污水处理设施维护管理工作实行年度考核，成效显著的予以奖励，成效较差的

予以通报批评并取消评先创优资格。

2.9主要工程量表

由于五道河村村民居住情况比较复杂，农村村民、社区居民、矿山生活区、安置小区紧密

连接，相互交错，五道河村及周边贴邻的生活区、安置小区均无生活污水排水系统和治理。

五道河村总面积约7平方公里。村民371户，共1147人。五道河社区辖区面积9.9平方公里，

现有居民265户669人。辖区内有企业7家（其中工业企业6家）、商户34家。全部住户生活污水

均无集中收集处理，黑水和灰水混杂排放。东区高度重视农村环境综合整治工作，为改善五道

河村人居环境，除实施农村生活治理项目外，银江镇在2024年还将实施五道河村生产用水管网

项目建设，项目总投资180万，资金由银江镇财政负责筹集。

为了方便安排工作，节约投资，避免重复施工造成资源浪费，本次方案设计考虑将农村污

水、社区居民污水、安置小区等生活污水，统一通过一趟主管道接入马坎污水处理厂管道，本

次工程量统计包含了整个片区，包括《2024年东区农村生活污水治理“千村示范工程”》《沙

坝村、攀枝花村、华山村等9个村水环境综合治理项目三期》等几个项目的工程量。本次方案没

有把几个项目的具体工作量分开统计。

本次方案工程量如下表：

序号 项目 单位 数量 备注

一 路面工程

1 路面破除 ㎡ 1890.00

2 路面修复 ㎡ 1890.00

二 污水管网工程

1 污水管道
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第三章资金测算与筹措

3.1编制依据

据东区 2024年农村生活污水治理“千村示范工程”项目设计文件，执行二0一三年建设部

颁发建质[2013]57号《市政公用工程设计文件编制深度规定》，按照设计深度，并结合当地具体

情况编制本投资估算。

1、《全国市政工程投资估算指标》（HGZ47-104-2007）；

2、《市政工程可行性研究投资估算编制办法》建标［2007］164号；

3、《市政工程可行性研究报告投资项目可行性研究指南》（计办投资，2002，15号文）；

4、《市政公用工程设计文件编制深度规定》（建质，2013版）；

5、《给水排水设计手册》技术经济（第二版）；

6、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

7、《建设项目投资估算编审规程》CECA/GC 1-2007；

8、《建设项目全过程造价咨询规程》CECA/GC 4-2009；

9、建设单位提供的有关资料；

10、四川省同类工程技术经济指标。

11工程建设其他费用

1.1 DN100 m 16979.55 UPVC排水管，粘接

1.2 DN150 m 1062.96 UPVC排水管，粘接

1.3 DN200 m 3233.89 HDPE管，承插式接口

1.4 DN200 m 389.70 钢管，焊接

1.5 DN300 m 4436.93 HDPE管，承插式接口

1.6 DN300 m 1812.95 钢管，焊接

2 检查井

2.1 D450 座 422.00

塑料检查井，其中沉

泥井40座、跌水井10

座

2.2 φ1000 座 79.00 模块混凝土检查井

3 玻璃钢化粪池 座 10.00

4 回填方 m³ 13180.4

5 砂石基础 m³ 752.20
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①、建设用地费：本工程不计建设用地费；

②、项目论证费用：四川省物价局关于建设项目前期工作咨询收费

③、工程勘察费：计价格［2002］10号文、发改价格【2015】299号；

④、工程设计费：计价格［2002］10号文、发改价格【2015】299号；

⑤、施工图审查费：发改价格[2011]534号。

⑥、招标代理费：计价格[2002]1980号、发改价格[2011]534号；

⑦、工程造价咨询服务费：中协价【2013】35号；

⑧、建设单位监理费：发改价格（2007）670号、发改价格【2015】299号；

⑨、建设单位管理费：按财政部财建[2016]504号的有关规定计取（包括代建费）；

⑩、场地准备费及临时设施费：按第一部分工程费用的1.0%计算；

⑪、工程保险费：按第一部分工程费用的 0.45%计算（不含已列入建安工程施工企业的保险

费）；

⑫、基本预备费：按第一部分“工程费用”和第二部分“工程建设其他费用”之和的 8%计

算；

⑬、价差预备费：不计。

3.2流动资金估算

流动资金为生产经营性项目投产后，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料、支付

公司及其他经营费用等所需的周转资金。

3.3工程总投资及投入计划

经计算，本次设计项目，工程静态总投资为553.5万元，其中工程费用551.5万元，方案编制

费2.0万元。根据上级部门四川省环保“千村示范工程”专项资金下拨情况，省级结余资金可用

于五道河农村生活污水处理设备后期运维费用。

3.4工程分期建设安排

工程不分期建设，一次性建设完成。在2024年6月开工，2024年11月中旬完成污水管网收集

及处理设施建设和调试、投产和运行工作。

3.5资金来源及筹措

本工程总投资为553.5万元，项目资金来源于2024年度“千村示范工程”以奖代补资金、中

央水环境综合治理资金。
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3.6工程估算表格

本项目针对生活污水治理，经过核算统计，其费用初步核算具体如下：

表 3-1攀枝花市东区 2024年农村生活污水治理“千村示范工程”

建设项目总概算表

第1页共2页

序号
工程费用及名

称

概算价值(万元)
建设指标 概算指标

备注
土建 设备 其它

小计
工程

安装工

程
费用 [m2] [元/m2]

1
工程费用（Ⅰ

类）
551.5

建筑安装

工程费+

设备购置

费+零星

工程费

1.1
建筑安装工程

费
551.50 551.5

建筑安装

工程费

市政工程 551.50 551.5

2 方案编制费 2.0 2.0

3 建设投资 553.5

工程费+

其他费+

预备费，

不含建设

用地费
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单位工程概算汇总表

工程名称： 攀枝花市东区2024年农村生活污水治理"千村示范"工程\单项工程1【市政工程】 第1页 共1页

费用名称 计算公式 费率 金额（元）

A 分部分项及单价措施项目 4785745.58

B 总价措施项目 190938.87

B.1 其中：安全文明施工费 176519.01

C 其他项目

C.1 其中：暂列金额

C.2 其中：专业工程暂估价

C.3 其中：计日工

C.4 其中：总承包服务费

D 规费 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 9.34% 70899.75

E 创优质工程奖补偿奖励费

F 税前不含税工程造价 5047584.20

F.1 其中：除税甲供材料（设备）费

G 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费

+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规

定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设

备）费

9% 454282.58

H 附加税

分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费

+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规

定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设

备）费

0.261% 13174.19

I 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 5515040.97
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概算分部分项工程量清单与计价表

工程名

称：

攀枝花市东区2024年农村生活污水治理"千村示范"工程\单项

工程1【市政工程】 标段： 第1页共6页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其 中

定额人工费 暂估价

1 041001001001 拆除路面

1.拆除原道路面层及基

层

2.混凝土面层20cm，

4.5%水泥稳定砂砾

25cm，碎石层15cm

m2 1890 13.92 26308.80 7597.80

2 040203007002 路面恢复

1.混凝土面层20cm

2.4.5%水泥稳定砂砾

25cm

3.碎石层15cm

4.其他：符合设计及规

范要求

m2 1890 156.20 295218.00 32772.60

3 040103002003 建渣弃置

1.类别：多余的弃土石

方以及不合格土、建

渣、垃圾等综合考虑

2.堆场及运距：投标人

自行考虑

3.弃土费综合考虑，结

算不做调整

m3 1512 31.90 48232.80 4445.28
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4.其他：满足设计、施

工及验收规范要求

4 040101002004
挖沟槽、基

坑土石方

1.土石方类别：土石方

综合考虑

2.挖土石深度：综合

3.开挖方式：投标人自

行考虑

4.场内运输综合考虑在

综合单价内

5.其他：详设计文件

m3 15796.16 18.94 299179.27 63816.49

5 040103001005 回填方

1.填方材料品种：一般

土壤

2.密实度：按规范要求

m3 13180.4 6.81 89758.52 15421.07

6 040103002006 余方弃置

1.类别：多余的弃土石

方以及不合格土、建

渣、垃圾等综合考虑

2.堆场及运距：投标人

自行考虑

3.弃土费综合考虑，结

算不做调整

4.其他：满足设计、施

工及验收规范要求

m3 2615.76 29.42 76955.66 6748.66
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7 040202015007 砂石回填

1.密实度要求：详设计

文件

2.填方材料品种：中粗

砂

3.填方粒径要求：满足

设计要求

4.填方来源、运距：来

源、场内场外运距及堆

场费用由投标人自行综

合考虑在报价中结算不

做调整

5.其他：满足设计文件

及相关验收规范要求

6.回填范围：从管底基

础至管顶以上0.5m

m3 752.2 183.85 138291.97 17676.70

8 040501004008 砂石基础
1.垫层厚度、材料品

种、强度：砂石基础
m3 752.2 187.53 141060.07 29892.43

9 040501004009
UPVC排水管

DN100

1.管道材料名称：UPVC

排水管

2.管材规格：DN100mm

3.埋设深度：详见设计

4.接口形式：详见设计

5.其他：符合设计及规

范要求

m 16979.55 33.67 571701.45 152815.95
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10 040501004010
UPVC排水管

DN150

1.管道材料名称：UPVC

排水管

2.管材规格：DN150mm

3.埋设深度：详见设计

4.接口形式：详见设计

5.其他：符合设计及规

范要求

m 1062.96 52.47 55773.51 13382.67

11 040501004011

HDPE双壁波

纹管 DN200

环刚度SN≥

8N/m2

1.管道材料名称：HDPE

双壁波纹管 环刚度SN≥

8N/m2

2.管材规格：DN200mm

3.埋设深度：详见设计

4.接口形式：详见设计

m 3233.89 48.28 156132.21 16622.19

12 040501004012

HDPE双壁波

纹管 DN300

环刚度SN≥

8N/m2

1.管道材料名称：HDPE

双壁波纹管 环刚度SN≥

8N/m2

2.管材规格：DN300mm

3.埋设深度：详见设计

4.接口形式：详见设计

m 4436.93 61.99 275045.29 29860.54
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13 040501002013
焊接钢管

DN200

1.材质及规格：焊接钢

管DN200

2.接口方式: 焊接

3.铺设深度 ：详设计

4.管道检验及试验要

求：水压试验及消毒等

满足设计及规范要求

5.防腐要求：均满足设

计及规范要求

6.含管道拖车运输，运

距投标人自行考虑

7.新旧管道连接碰头处

理综合考虑

8.其他详设计施工图及

相关验收规范要求

m 389.7 244.13 95137.46 9793.16

14 040501002014
焊接钢管

DN300

1.材质及规格：焊接钢

管DN300

2.接口方式: 焊接

3.铺设深度 ：详设计

4.管道检验及试验要

求：水压试验及消毒等

满足设计及规范要求

5.防腐要求：均满足设

计及规范要求

m 1812.95 421.67 764466.63 62256.70
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6.含管道拖车运输，运

距投标人自行考虑

7.新旧管道连接碰头处

理综合考虑

8.其他详设计施工图及

相关验收规范要求

15 040501002015
定向钻施工

钢管 DN300

1.材质及规格：顶管施

工钢管 DN300

2.接口方式: 焊接

3.铺设深度 ：详设计

4.管道检验及试验要

求：水压试验及消毒等

满足设计及规范要求

5.防腐要求：均满足设

计及规范要求

6.含管道拖车运输，运

距投标人自行考虑

7.新旧管道连接碰头处

理综合考虑

8.其他详设计施工图及

相关验收规范要求

m 375 1311.99 491996.25 78285.00

16 031002001016 支架支墩
1.材质

2.管架形式
个 36 18812.87 677263.32 134571.96
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17 040504002017

模块混凝土

检查井φ

1000

1.模块混凝土检查井

2.垫层：100厚碎石垫层

3.混凝土强度等级：商

品砼C30，抗渗等级S8

4.井盖、井圈材质及规

格：按设计要求综合考

虑

5.钢筋：综合

6.检查井具体做法详见

图集05SS521,11页

7.井室与管道接缝处处

理

座 79 3328.27 262933.33 59685.29

（包括防水套管、密

封、堵漏材料及接口处

理）、土石方、脚手

架、模板措施费用等综

合考虑在单价中，结算

不作调整

8.防坠网做法详施工图

9.其他：详设计图纸及

施工验收规范
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18 040504002018
塑料检查井

φ450

1.塑料检查井φ450

2.带防坠网，井盖材质

聚合物基复合材料井盖

中型级 ,含图集所有内

容及措施费用

3.具体做法详见图集做

法详见08SS523 ,25页一

般车行道做法

座 422 539.91 227842.02 8912.64

19 040504008019
玻璃钢化粪

池
座 10 6000.00 60000.00 10000.00

20 010501003020
C25商品砼

管道支墩

1.混凝土种类：商品砼

2.混凝土强度等级：C25

3.砼运输费用，泵送费

用，添加剂费用,投标人

综合报价,结算时不予调

整

m3 70.79 354.10 25066.74 2200.86

合 计 4778363.30 756757.99
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第四章绩效目标

4.1绩效分析

建设项目经济评价是项目可行性研究的有机组成部分和重要内容，是项目决策科学化

的重要手段。经济评价的目的是根据国民经济发展战略和城市发展规划的要求在工程技术

研究的基础上，计算项目的效益和费用，对拟建项目的财务可行性和经济合理性进行分析

论证，作出全面的经济评价，为项目的科学决策提供依据。根据国家发展改委和建设部发

布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）中的规定，项目经济评价分为财务评价

和国民经济评价。财务评价是在国家现行财税制度和价格体系的条件下，从项目财务角度

分析、计算项目的财务盈利能力和清偿能力，据以判断项目的财务可行性。国民经济评价

是从国家整体角度分析，计算项目对国民经济的净贡献，据以判别项目的经济合理性。

由于本工程是基础设施建设，是乡村振兴的急需的项目，项目为非盈利项目，由东区

人民政府负责具体组织实施，无论项目财务内部收益率如何，均需要建设。本项目资金主

要来源于地方财政负担，且大部分资金投入的散户污水处理建成后不需要运营费用，因此

本工程项目不进行财务分析，仅分析工程建成后的效益。

本项目建成前，五道河村农村污水治理率为0%，农村污水处理任务完成后，治理行

政村均可保证76%村民生活污水得到治理，满足受益人口875人，有效减轻生活污水对环

境土壤及水系的污染程度，并同时减少村民灌溉用水、肥料费用支出，具有积极的环境效

益、经济效益及社会效益。

4.2经济效益

在农村地区，处理后的生活污水可作为灌溉水或其他用途使用，实现污水资源化利用，

减少污染治理成本；同时节约了淡水资源，减少村民在自来水方面的费用支出；此外，农

村地区环境条件的改善可降低与污染有关疾病的传播，减少由此引起的经济损失。

农村生活污水是重要的水肥资源，含有氮、磷、钾、锌、镁等多种植物营养成分，有

丰富的有机质悬浮物，如果用于灌溉，不仅可为种植业提供优质肥源，而且还能为土壤中

的有益微生物提供食物，提高微生物活性，使之在改善土壤结构方面发挥作用，为保持和

提高土壤肥力作出重要贡献。由此可减少村民在灌溉水、化肥方面的经济投入，并同时增

加农作物收入，可为一举三得。

此外自然环境的改善，有利于吸收更多的投资，增加就业机会，从而落实地区发展战

略规划。
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4.3社会效益

在环境保护已成为一项基本国策的今天，水污染所引发的各种问题和能源浪费问题日

益受到全社会的关注与重视，甚至对社会的安定、国民经济的持续稳定发展产生重要影响。

农村生活污水处理既可提高水资源的重复利用率、缓解水资源供需矛盾、促进农业生产的

发展，又可改善农村地区的生态环境条件、缓解城市的人口压力、促进社会的和谐发展，

对我国社会经济的健康持续发展具有积极的作用。

4.4生态环境效益

农村生活污水处理的最直接效果就是环境条件的改善，通过居民区生态环境的综合治

理，可提高居民的生活环境质量。

首先，可有效改善居民生活环境。通过污水治理，减少污水排放，房前屋后黑臭水体

得到有效遏制，空气质量明显改善。

其次，污水治理后，就地用于灌溉，减少水体及土壤污染。

按照《四川省用水定额》（川府函[2021]8号）中规定的农村居民生活用水定额表，

结合《西南地区农村生活污水处理技术指南》中四川地区农村生活污水的用水量情况，确

定农村集镇居民平均用水定额为 120L/人·d，农村居民平均用水定额为 100L/人·d。

根据调查结果，本次共解决875人生活污水直排问题，用水定额取100L/人·天，排水量

按用水量90%计，共计减少污水排放量为78.75m3/d，28743.75m3/a，有效减轻水体污染及

土壤污染。

消减污染物分为两部分，纳管收集部分进入马坎污水处理厂，出水满足《城镇污水处

理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标，分散资源化利用部分进入三格式化

粪池出水主要用于旱地灌溉，执行《农田灌溉水质标准》GB5084-2021旱地作物灌溉。

项目

CODcr

（mg/L）

NH3-N

（mg/L）

T-N

（mg/L）

T-P

（mg/L）

进水水质 320 30 35 3

马坎污水处理厂出水水质 50 5 15 0.5

农田灌溉水质标准

（旱地）

200

- - -

根据上表可得出，纳管模式污水处理每年削减CODcr7.4吨，氨氮0.69吨，总氮0.55吨，

总磷0.07吨；分散资源化利用模式污水处理每年削减CODcr0.16吨。有效减少金沙江污染

负荷，对净化金沙江水质有积极作用。
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第五章保障措施

农村生活污水治理是一个多部门、多方位的综合整治的过程，必须加强农村环境保护

的统一协调管理。各有关部门和单位按照职责分工，协同推进各项工作。

5.1项目组织机构

东区生态环境局会同区农业农村和交通水利局、区住房和城乡建设局等部门等有关部

门，负责全区农村生活污水处理设施运维管理的指导工作。

区财政局负责指导银江镇建立健全农村生活污水处理设施运维管理资金保障机制。

银江镇作为农村生活污水处理设施运维主管部门负责本行政区域内农村生活污水处理

设施运维日常管理工作。

东区生态环境局负责辖区内农村生活污水处理设施运行情况的监督管理工作。

区农业农村和交通水利局、区住房和城乡建设局、区发展和改革局、区财政局等有关

部门按照各自职责，做好农村生活污水处理设施运维管理相关工作。

5.2实施单位

东区银江镇人民政府。

5.3制度机制

（1）实行治理目标责任制

建立健全农村生活污水治理工作推进机制，明确组织领导机构、完善监督考评体系、

建立村民参与机制，按照“政府主导、部门联动、镇主抓、村组落实、群众参与”的全域

治理原则，科学制定农村生活污水治理目标任务、行动方案和考核办法；区政府与各镇人

民政府签订目标责任书，明确农村生活污水治理任务和要求。

（2）实行部门项目资金整合制

加强部门资源、项目、力量整合，多方筹措建设资金，合力推进农村生活污水治理，

坚持因地制宜、因村施策。

（3）实行项目招标制

项目设计、工程施工必须按照国家有关规定公开招标，各项目的招标形式，由各业主

根据相关文件规定执行。

（4）实行项目全过程公示

项目实施前，对项目基本情况采取公示制度、征求群众和社会意见，接受社会监督。

项目实施中，在各实施地点设立固定公示牌，并通过公众媒体发布项目基本情况公告，接

受群众和社会监督。
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（5）监督考核制度

为确保示范取得成效，实施动态管理、定期调查、奖优罚劣。各镇人民政府要建立通

报制度，每季度向农村生活污水治理工作领导小组办公室报送辖区项目实施情况。

（6）全民参与机制

镇人民政府要建立农村生活污水治理工作小组，组织村民代表召开项目推进会，制定

村规民约，引导村民参与项目运行和管理，必要时请中标负责实施公司或领域内专家对村

民进行宣传培训。

项目采取专款专用，由东区生态环境局主导，银江镇人民政府实施，五道河村负责现

场监督、协调等工作，各级政府层层负责，保证项目顺利实施。

5.4政策及监管措施

1、加强各级政府沟通协调，实行项目负责人制度，落实到具体人员。

2、建立应急管理机制及对口监管机制，对过程中出现的实际问题，及时应对解决，

保障项目顺利实施。

5.5技术支撑

项目实施过程中，依靠生态环境局相关专家、设计院专业技术人员及技术负责人、施

工现场监理等相关专业人员，对项目出现的技术难点实行会诊，提出相应技术措施及方案，

快速、保质、保量完成项目建设。

5.6资金投入

本工程总投资为553.5万元，资金来源为四川省环保“千村示范工程”专项资金，项

目资金专款专用，实行严格的资金管理、审核、支付等相关财务制度，用有限的资金办更

多更好的实事。

5.7项目建设时间计划

项目建设严格按照建设主管部门制度、程序及相关要求，严格项目审批、设计、预算、

施工、监理等各项流程，根据文件要求，6月底前项目开工，11底完工验收并试运行。

1、设计阶段：由于项目实际情况特殊，排水点分散，需要组织人员进行现场踏勘，

针对各家各户特点进行管网设计，确定化粪池设置位置。该阶段包括初步设计及审批、施

工图审查等，预计周期为2个月。

2、预算及财政评审阶段：考虑现场实际情况，对材料价格、土石比、人机比、材料

转运作合理考虑，避免出现漏项等。该阶段包括预算、财政报审、评审、定案等，预计周

期1个月。

3、项目招标：财政评审定案后，由建设单位实施招标程序，该阶段预计半个月。
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4、施工及监理阶段：施工单位应认真阅读图纸，提出技术问题及施工难点，设计单

位应全力配合，监理单位应随时查看现场，及时解决施工单位问题，保障项目顺利实施。

整个施工及验收周期预计1个半月。

5、建设单位：在整个项目实施过程中，业主单位应控制好时间节点，保障项目完成，

早日运营。

5.8运营维护

5.8.1运营维护的依据和原则

污水管网和污水处理设施的运营维护按照《攀枝花市东区农村生活污水处理设施运行

维护管理办法(试行)》攀东环函〔2022〕42号进行维护。

农村生活污水处理设施运维管理坚持“政府主导、群众参与，属地为主、规范管理，

因地制宜、注重实效”原则，实现“设施完好、运行稳定、水质达标、效益持续”目标。

严格限制农村生活污水处理设施进水种类。屠宰、养殖、酿酒、泡菜、豆制品等行业

和中型及以上规模餐馆产生的废水不得进入农村生活污水处理设施，小型餐馆设置隔油池

等设施过滤后，方可排入一体化污水处理设施。

5.8.2运行维护

科学合理确定农村生活污水处理设施运维管理模式。鼓励银江镇以镇为单位委托有实

力的专业企业作为运维单位，统一运维管理城镇和农村生活污水处理设施。对于规模较小、

工艺相对简单、操作简便的农村生活污水处理设施，可根据当地实际，采用乡（镇）或村

（社区）属地自行运维的模式，保障设施正常运行。

委托专业企业运维的，委托方应与运维单位订立合同，明确双方权利义务。合同应载

明运维服务的范围、内容、目标效果、费用和违约责任等。

运维单位应依据法律法规、标准规范和合同约定，制定运维手册、操作规程、突发环

境事件应急预案，落实运维管理队伍，鼓励优先聘用当地村民对污水处理设施运维进行辅

助管理，并对其进行必要的培训。

运维单位应建立运维管理台账制度，管理台账应包括巡查、设备检修及养护、运行故

障及处理结果、进出水水量及水质监测、物资使用及污泥处理、运输、处置等。

运维单位应按照有关规定自行或委托有实力的专业企业对农村生活污水处理产生的污

泥进行无害化处置或综合利用，鼓励对污泥进行资源化利用。

运维单位不得擅自停运农村生活污水处理设施，因检修等原因确需停运的，应提前十

五个工作日向银江镇和东区生态环境局书面报告停运原因、停运时间、应急措施等。

农村生活污水处理设施出现故障或因不可抗力导致运行不正常的，运维单位应在 24
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小时内向银江镇和东区生态环境局报告，并启动应急预案，限时完成问题处理。

对于进水水质、水量发生显著变化，可能影响设施出水水质的，运维单位应保留原始

数据并立即采取应对措施，保障污水达标排放。

运维单位应定期向委托方报告农村生活污水处理设施及配套管网的运维管理情况。运

维单位应在设施所在地公示运维单位名称、责任人、运维人员及联系电话等内容。

本项目运营费分两部分，集中纳管部分，需要定期清理管网堵塞，清掏检查井，这部

分费用包含在污水处理费中。分散农户新建三格式化粪池，建议半年进行一次消杀，政府

建好后交由受益农户自行运行，政府不再投入清掏、维护等费用。

5.8.3资金保障

银江镇人民政府应落实地方财政事权，加大农村生活污水处理设施运维管理资金投入，

将所需经费纳入财政预算，保障污水处理设施长效运行。

各有关部门要加大运维管理资金筹措力度，建立政府扶持、群众自筹、社会参与的多

元保障机制。按照“污染付费”原则，探索随自来水费征收污水处理费、农村集体经济组

织付费、村（居）民约定付费等机制，综合考虑群众承受能力、污水治理和运行成本，合理确

定收费标准。

区财政局应会同银江镇，加强对处理设施运维经费的使用管理，任何单位和个人不得

截留、挤占、挪用资金。

5.9考核评价

东区生态环境局每年对银江镇至少开展一次农村生活污水处理设施运行情况抽查，并

将抽查结果通报银江镇人民政府。

东区生态环境局会同有关部门建立考核评估机制，并组织对辖区内农村生活污水处理

设施运维管理情况开展考核评估，考核结果纳入年度生态环境保护党政同责考评。

东区生态环境局应将农村生活污水处理设施运行情况的监督检查纳入日常工作，发现

污水处理设施运行不正常、排放水质不达标等情形的，应依法对运维单位进行查处，并督

促采取有效措施限期完成整改。

东区生态环境局会同有关部门建立考核评估机制，并组织对本辖区内农村生活污水处

理设施运维单位开展考核评估，考核结果作为拨付经费的重要依据。
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第六章附图、附表

6.1治理范围图
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6.2工程分布示意图

6.3管沟开挖断面
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6.4化粪池做法图

典型三格式化粪池尺寸为3.0m×1.5m×1.1m，三格容积比例为2：1：3。

开挖占地面积为3.5m×5m。


